



## TERMO ADITIVO DE CONTRATO

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 020/2022 CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO E A EMPRESA WL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.**

**CONTRATANTE:** Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG, na Rua Henriqueta Rubim, n.º 280 – Bairro Niterói, inscrita no CNPJ sob o n.º 74.011.024/0001-82, por seu representante o presidente Diego José Ribeiro, brasileiro, casado, residente na Fazenda Machado, neste município, inscrito no CPF sob o n.º 098.599.966-79 e RG 16.383.583 SSP/MG.

**CONTRATADA:** WL Construtora e Serviços Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.204.278/0001-30, com sede na cidade de Coronel Fabriciano/MG, na Rua México, n.º 40 - Bairro Vila São Domingos, por seu representante legal o Sr. Wilson Alves Valente, inscrito no CPF sob o n.º 042.814.556-63 e RG 11.383.159 MG/SSP.

As partes acima qualificadas celebram entre si o presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2022, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e às seguintes cláusulas:

### I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo dos serviços descritos abaixo na Planilha de Orçamento da Tomada de Preços n.º 01/2022, nos termos do artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
Demolição de guarda-corpo, incluindo a remoção do material demolido (execução, incluindo carga e transporte do material demolido) (escada e varanda do plenário).	m	28,70	R\$ 53,59	R\$ 69,41	R\$ 1.992,06

DIEGO JOSE  
RIBEIRO:098599966  
79

Assinado de forma digital por  
DIEGO JOSE  
RIBEIRO:09859996679  
Dados: 2022.09.26 10:32:29  
<330F>

WILSON ALVES  
VALENTE:04281  
455663

Assinado de forma digital por WILSON  
ALVES VALENTE:04281455663  
DN: c=BR, ou=CP, ou=AC, ou=AC OIBRAL  
MULTIPLA 01, ou=36480534600021,  
serial=20220926103229, ou=CP, ou=CP  
FF AL,  
ou=WILSON ALVES VALENTE:04281455663  
Pedido: 20220926103229103229

Página 1 de 3



Rodapé com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura 10cm, desempenado/alisado com colher ( <b>varanda do plenário</b> ).	m	28,00	R\$ 15,34	R\$ 19,87	R\$ 556,31
Aplicação de rejunte cimentício colorido industrializado para revestimentos de parede/piso com juntas de até 1mm de espessura.	m <sup>2</sup>	33,00	R\$ 3,89	R\$ 5,04	R\$ 166,26
demolição de rodapé em geral, inclusive argamassa de assentamento ( <b>sala do PROCON</b> ).	m	8,00	R\$ 2,03	R\$ 2,63	R\$ 21,03
Canaleta em pvc para instalação elétrica aparente, inclusive conexões, dimensões 50 x 20 mm.	m	30,00	R\$ 15,81	R\$ 20,48	R\$ 614,31
Conjunto de uma (1) placa cega 4"x4", inclusive fornecimento, instalação, suporte e placa.	Unid.	6,00	R\$ 11,85	R\$ 15,35	R\$ 92,09
Valor Total.....					R\$ 3.442,06

## II- DO VALOR ADITIVADO

2.1. O valor aditivado será de R\$ 3.442,06 (três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos).

## III – DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

3.1. O valor global estimado do Contrato n.º 020/2022 passará a ser de R\$ 127.480,46 (cento e vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).

## IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 01 031 0001 3.001 – 449051 – Construção/Ampliação Sede da Câmara – Obras e Instalações.

## V – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

5.1. As demais cláusulas do Contrato n.º 020/2022 permanecem inalteradas naquilo que não conflitarem com o teor deste Termo.

5.2. A CONTRATADA, através do presente aditivo contratual, dá à Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, até a presente data, a mais plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para todos os fins de direito, por todos os fatos passados e presentes, objetos ou não de reivindicações, em juízo ou fora dele, a qualquer título, em relação às obrigações contratuais até aqui executadas, no que se refere ao Contrato n.º 020/2022.

DIEGO JOSE  
RIBEIRO:0985999  
6679

Assinado de forma digital  
por DIEGO JOSE  
RIBEIRO:09859996679  
Dados: 2022.09.26 10:32:05  
-03'00'

WILSON ALVES  
VALENTE:0428145  
5663

Assinado de forma digital por WILSON  
ALVES VALENTE:04281455663  
DN: c=BR, ou=SP-Brasília, ou=AC-DIGITAL  
VALENTIA G1, ou=04040504009601,  
ou=preencial, ou=Certificada PF AS,  
ou=WILSON ALVES VALENTE:04281455663  
Dados: 2022.09.26 13:02:27 -03'00'

Página 2 de 3





E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

São Gonçalo do Rio Abaixo, de 26 setembro de 2022.

DIEGO JOSE  
RIBEIRO:09859996679

Assinado de forma digital por  
DIEGO JOSE RIBEIRO:09859996679  
Dados: 2022.09.26 10:31:35 -03'00'

---

**Diego José Ribeiro**  
**Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo**  
**CONTRATANTE**

WILSON ALVES  
VALENTE:04281455663

Assinado de forma digital por WILSON ALVES  
VALENTE:04281455663  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1,  
ou=330480504009621, ou=presencial, ou=Certificado PF  
A3, cn=WILSON ALVES VALENTE:04281455663  
Dados: 2022.09.26 13:09:56 -03'00'

---

**Wilson Alves Valente**  
**WL Construtora e Serviços Ltda - EPP**  
**CNPJ: 33.204.278/0001-30**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

1) Analis Vicente Barbosa

CPF: 098.672.776-86

2) [Assinatura]

CPF: 05039581661